Пушкарева Алла Евгеньевна

Подписано цифровой подписью: Пушкарева Алла Евгеньевна
DN: 1.2.643.3.131.1.1=120C353830333032383231343030, 1.2.643.100.3=120B3034363335313239303434, email=arm.genratsiya@mail.ru, c=RU, st=Пензенская область, o=МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА АЛЕКСЕЯ ЕФИМОВИЧА МАХАЛИНА С. МАХАЛИНО, givenName=Алла Евгеньевна, sn=Пушкарева, cn=Пушкарева Алла Евгеньевна
Дата: 2022.11.24 08:44:15 +03'00'

Утвержден
Приказом Директора
МБОУ СОШ с. Махалино
Кузнецкого района Пензенской области
от 12.04.2016 № 168

План мероприятий
по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МБОУ СОШ с. Махалино

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Ответственные	Ожидаемые результаты
				Уровень образовательной организации (институциональный) МБОУ СОШ с. Махалино
1	**Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее-ФГОС ОВЗ)**			
1.1	Разработка нормативных правых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ	Август 2015 г.- май 2016 г.	Директор школы Пушкарёва А.Е. Заместитель директора по УВР Еникеева Л.Х.	Разработка и утверждение плана графика введения ФГОС ОВЗ образовательной организации. Приведение локальных актов образовательной организации в соответствии с ФГОС ОВЗ
1.2	Участие в обследовании по оценке готовности к введению ФГОС ОВЗ	Август 2015 г.- май 2016 г.	Заместитель директора по УВР Еникеева Л.Х.	Участие в опросах, экспертных сессиях
1.3	Сбор методических	Октябрь 2015 г. -май 2016 г.	Заместитель директора по УВР	Использование методических рекомендаций в практической деятельности

	рекомендаций по подготовке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы образовательной организации		Еникеева Л.Х.	
1.4	Мониторинг условий для реализации ФГОС ОВЗ	Сентябрь 2015г. - сентябрь 2016 г.	Заместитель директора по УВР Еникеева Л.Х.	Создание условий для реализации ФГОС ОВЗ в образовательных организациях
1.5	Мониторинг статистического учета детей с ОВЗ и с инвалидностью в целях своевременного принятия управленческих решений по созданию специальных условий образования образовательной среды	Август 2015 г. - май 2016 г.	Социальный педагог Кашаева Г.Ф.	Учет детей с ОВЗ и с инвалидностью, территориально закрепленные к МБОУ СОШ с. Махалино
2	**Организация обеспечения реализации ФГОС ОВЗ**			
2.1	Участие в работе региональной рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ	Сентябрь 2015г. - сентябрь 2016 г.	Заместитель директора по УВР Еникеева Л.Х.	Создание рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС ОВЗ
3	**Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ**			
3.1	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и	2015-2016 г.г.	Заместитель директора по УВР Еникеева Л.Х.	План-график повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам ФГОС ОВЗ

	педагогических работников образовательных организаций по вопросам ФГОС ОВЗ			
3.2	Проведение курсов повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	Январь 2015г-декабрь 2016г	Заместитель директора по УВР Еникеева Л.Х.	Участие руководящих и педагогических работников МБОУ СОШ с. Махалино в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ
4	**Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ**			
4.1	Финансовое обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ	Сентябрь 2016 г.	Директор школы Пушкарёва А.Е.	Эффективное планирование расходов средств учредителя и области
4.2	Участие в мониторинге Министерства образования и науки Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного	Март-август 2016	Директор школы Пушкарёва А.Е.	Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ

	образования в условиях введения ФГОС ОВЗ			
5	**Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ**			
5.1	Участие во всероссийских совещаниях, конференциях, семинарах, вебинарах по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	2015-2016 г.г.	Директор школы Пушкарёва А.Е. Заместитель директора по УВР Еникеева Л.Х.	Участие в мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ.
5.2	Проведение совещаний, конференций, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015-2016 г.г.	Директор школы Пушкарёва А.Е. Заместитель директора по УВР Еникеева Л.Х.	Участие в мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ. Проведение педагогических советов и других мероприятий образовательной организации по вопросам реализации ФГОС ОВЗ.
5.3	Информационное сопровождение в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015-2016 г.г.	Директор школы Пушкарёва А.Е. Заместитель директора по УВР Еникеева Л.Х.	Информационное сопровождение в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ