

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Пензенской области
от 04.07.2019 № 334-рП

**Комплекс мер (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра образования цифрового
и гуманитарного профиля "Точка роста"**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок*
1	2	3	4	5
1.	Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование Центров	Министерство образования Пензенской области	Приказ Министерства образования Пензенской области	25 августа 2019 года
2.	Утвержден перечень общеобразовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы Центры	Министерство образования Пензенской области	Приказ Министерства образования Пензенской области	1 октября 2019 года
	Утвержден медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования Центров	Министерство образования Пензенской области	Приказ Министерства образования Пензенской области	1 октября 2019 года, далее ежегодно
3.	Утверждено типовое Положение о деятельности Центров на территории Пензенской области	Министерство образования Пензенской области	Приказ Министерства образования Пензенской области	1 октября 2019 года
4.	Согласованы и утверждены типовой дизайн-проект и	Министерство образования Пензенской	Письмо ведомственного проектного офиса и	30 октября

1	2	3	4	5
	зонирование Центров	области, проектный офис национального проекта "Образование"	приказ министерства образования Пензенской области	2019 года
5.	Представлена информация об объемах средств операционных расходов на функционирование Центров по статьям расходов	Министерство образования Пензенской области, федеральный оператор	Письмо Министерства образования Пензенской области	30 ноября 2019 года, далее ежегодно
6.	Определен перечень оборудования согласно Методическим рекомендациям Министерства просвещения Российской Федерации	Министерство образования Пензенской области	Приказ Министерства образования Пензенской области	20 ноября 2019 года
7.	Заключено дополнительное соглашение по реализации регионального проекта "Современная школа" на территории Пензенской области в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	Министерство образования Пензенской области	Заключено дополнительное соглашение	5 февраля 2020 года, далее по необходи- мости
8.	Заключено финансовое соглашение в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	Министерство образования Пензенской области	Заключено финансовое соглашение	15 февраля 2020 года, далее по необходи- мости
9.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для	Министерство образования	Извещения о	25 февраля

1	2	3	4	5
	создания Центров "Точка роста"	Пензенской области	проведении закупок	2020 года
10.	Обеспечен 100% охват педагогов и сотрудников Центров в курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых проектным офисом национального проекта "Образование" в дистанционном и очном форматах	Министерство образования Пензенской области Проектный офис национального проекта "Образование"	Свидетельство о повышении квалификации, отчёт по программам переподготовки кадров	Согласно отдельному графику проектного офиса нацпроекта "Образование"
11.	Получена лицензия на образовательную деятельность центров по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)	Министерство образования Пензенской области	Лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых	25 августа 2020 года
12.	Завершено приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем Центров; доставлено, установлено, налажено оборудование	Министерство образования Пензенской области	Акты-приемки работ, товарные накладные и др.	25 августа 2020 года
13.	Проведен мониторинг соответствия приобретенного оборудования для создания центров в Пензенской области целям и задачам Мероприятия	Министерство образования Пензенской области, проектный офис нацпроекта "Образование"	По форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта "Образование"	30 ноября 2020 года, далее - ежегодно
14.	Открыты Центры в единый день	Министерство образования Пензенской области	Информационное освещение в СМИ	1 сентября, 2020 года